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Settimana 1 2 3 4 5 6 7 8 9

LAVORAZIONI

Accantieramento

Lavorazioni Zona ILS-GP

Sverniciatrure

Verniciature

Sostituzione corda delimitazione

Lavorazioni Zona VOR

Sostituzione corda bullonerie e morsetteria

Sverniciatrure

Fornitura e posa sistemi di ancoraggi e scala

Verniciature

Sostituzione corda delimitazione

Lavorazioni Zona ILS-LOC

Sverniciatrure

Verniciature

Sostituzione corda delimitazione

Sgombero cantire
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