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techno sky

QN eNaV group company

Sito di Alghero

Manutenzione straordinaria dello shelter e del piano di riflessione del VOR
"AEA" e degli shelter dell'lLS "IAFL" di Alghero

OdA ENAV n. 1023826, Prot. Techno Sky\I\0011895\16-07-2020\PG/OET\ - ENAVAU\0083204\16-07-2020\TECH/PMO/PPQS

PROGETTO ESECUTIVO

Cronoprogramma

Direzione Lavori

Committente

SY'enav

Coordinatore della Sicurezza in fase di prog.ne
Ing. Marco Sotgiu

Responsabile dei Lavori

Ing. Carlo Roberti

Coordinatore della Sicurezza in fase di esec.ne

‘ Timbro Progettista

P.M. Committente
Ing. Massimo Voci

Responsabile di Commessa Techno Sky
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Progettista
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Settimana 1 2 3 4

LAVORAZIONI

Accantieramento

Lavorazioni Zona ILS-GF

Sverniciatrure

Verniciature

Sostituzione corda delimitazione

Lavorazioni Zona VOR
Sostituzione corda bullonerie e morsetteria
Sverniciatrure

Fornitura e posa sistemi di ancoraggi e scala

Verniciature

Sostituzione corda delimitazione

Lavorazioni Zona ILS-LOC

Sverniciatrure

Verniciature

Sostituzione corda delimitazione

Sgombero cantire
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